

ООО «АртСтудия»

МВЫВЫ

Период: 01.12.2025 - 28.01.2026

Дата формирования: 28.01.2026 04:57

Пользователь: 4444 Lev

Название проекта	Клиент	Ответственный менеджер	Плановая дата завершения	Флаги проекта	Код возврата	Процент выполнения	Срок окончания
нонтапт	4444 Lev		28.01.2026	26.02.2026	Планируется	3	1

Итоги: Всего проектов: 1, Средний процент выполнения: 33.3%

Отчет сформирован программой управления проектами ООО «АртСтудия»